

Stadt Heilbronn	Dez. IV	Amt: Amt für Straßenwesen	Datum: 22.08.2016	GR-Drucks. Nr. <b>254</b>
Az.: 66 St-P/fl		App: 4434		
<b>Vorberatung</b>		<b>Entscheidung</b>		
V B+U BE Wi J Uml BBR <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		V B+U BE Wi J Uml GR BMA <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Tag:		Tag: 13.09.2016		
<input type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich		
Betreff:	Genehmigung der Vergabe der Bauleistungen Radroute Nord - Knotenpunkte Karl-Wüst-Straße / Albertistraße und Brückenstraße / Obereisesheimer Straße Brückensanierung Brückenstraße			

## I. Antrag

Die Vergabe der Tief- und Straßenbauarbeiten für den ersten Teilabschnitt Knotenpunkte Karl-Wüst-Straße / Albertistraße und Brückenstraße / Obereisesheimer Straße der Radroute Nord an die

Firma Schneider Bau GmbH & Co. KG,

Hans-Rießer-Straße 18, 74076 Heilbronn zu den Einzelpreisen des Angebots vom 11. Juli 2016 mit voraussichtlichen Kosten von insgesamt

Route Nord Knotenpunkte	610.938,81 Euro
Brückensanierung Brückenstraße	50.152,43 Euro
Summe	661.091,24 Euro
MwSt.	125.607,34 Euro

---

Gesamt und Rundung	787.000,00 Euro
--------------------	-----------------

wird genehmigt.

## II. Sachverhalt

### Allgemeines

Der Bau- und Umweltausschuss hat die Planung und die Kosten in Höhe von 1.798.000 Euro für die Route Nord in seiner Sitzung vom 25. September 2014 (siehe GR-Drucksache Nr. 163) genehmigt und ist diese zuvor im Rahmen einer Besichtigungsradtour abgefahren.

Die Gesamtmaßnahme Route Nord wurde bereits am 18.08.2015 und 02.02.2016 erfolglos ausgeschrieben.

Bei der ersten Ausschreibung lag ein Angebot vor, welches 49 % über der genehmigten Kostenberechnung lag. Aus diesem Grund wurde die Ausschreibung aufgehoben. Bei der zweiten Ausschreibung lag ein Angebot vor, welches aus formellen Gründen ausgeschlossen werden musste.

Aufgrund der erfolglosen Ausschreibungen hat die Verwaltung beschlossen, zunächst nur die beiden Knotenpunkte Karl-Wüst-Straße / Albertistraße und Brückenstraße / Obereisesheimer Straße auszuschreiben und die übrigen Maßnahmen durch Jahresunternehmer durchführen zu lassen, da die Maßnahme aufgrund ihrer räumlichen Streckung offensichtlich für Baufirmen sehr unattraktiv zu sein scheint.

### Ausschreibung und Vergabe

Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Tief- und Straßenbauarbeiten des ersten Teilabschnitts der Route Nord sowie der Brückensanierung der Brückenstraße / Obereisesheimer Straße.

Die vorgenannten Arbeiten waren in verschiedenen Ausschreibungsplattformen (digital) und im Staatsanzeiger Baden-Württemberg öffentlich ausgeschrieben. Zum Eröffnungstermin am 11. Juli 2016 lag ein Angebot vor.

Es wird vorgeschlagen die Arbeiten an die Firma Schneider Bau GmbH & Co. KG, Hans-Rießer-Straße 18, Heilbronn zu vergeben.

Der vorgeschlagene Bieter ist dem Amt für Straßenwesen bekannt und lässt eine ordnungsgemäße Durchführung der Bauarbeiten erwarten.

Der Terminplan sieht vor, mit den vorbereitenden Bauarbeiten des ersten zu realisierenden Bauabschnitts der Radverkehrsmaßnahmen der Route Nord in den Herbstferien 2016 zu beginnen. Die großflächigen Umbaumaßnahmen sollen in den Pfingst- bzw. Sommerferien 2017 stattfinden.

Im Zuge des Umbaus des Knotenpunktes wird die Gelegenheit genutzt, die Fahrbahn und Abdichtung der Brücke Brückenstraße über der Neckartalstraße zu sanieren und die Übergänge zu reparieren.

### III. Finanzwirtschaft

Die genehmigten Kosten werden eingehalten.

Die erforderlichen Mittel zur Finanzierung des **1. Teilabschnittes der Radroute Nord** in voraussichtlicher Höhe von 727.017,18 Euro stehen im Teilhaushalt 66 (Straßenwesen und Gewässer) bei der Auftragsgruppe 541066.250 (Ausbau von Radwegen) unter der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) beim Sachkonto 78720000 (Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen) und dem Investitionsauftrag I54105250301 (Route Nord, Planung und Bau) zur Verfügung.

Die Maßnahme ist gemäß „Richtlinie zur Gestaltung und Förderung von Radverkehrsanlagen“ (RL-Radinfrastruktur) vom 1. Juni 2012 des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg grundsätzlich förderfähig und im aktuellen Programm nach Landesgemeindevkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) aufgenommen. Der Zuschuss beläuft sich auf 50 % der zuwendungsfähigen Bruttobaukosten. Die Verwaltung hat einen Zuschussantrag auf Basis der Ausschreibung für die Route Nord mittels Kostenprognose beim Regierungspräsidium Stuttgart gestellt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat einen vorzeitigen Baubeginn genehmigt.

Die für die Sanierung der **Brücke Brückenstraße** (BW Nr. 182, 194) erforderlichen Mittel in voraussichtlicher Höhe von 59.681,39 EUR stehen im Teilhaushalt 66 (Straßenwesen und Gewässer) bei der Auftragsgruppe 542066 (Kreisstraßen) unter der lfd. Nr. 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) beim Sachkonto 78720000 (Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen) und dem Investitionsauftrag I54205260300 (Kreisstraßen, Brückensanierungen) zur Verfügung.

### IV. Bürgerbeteiligung

Das Projekt ist vor den Richtlinien zur Bürgerbeteiligung vom Dezember 2013 gestartet und somit nicht in der Vorhabenliste enthalten. Eine indirekte Bürgerbeteiligung hat durch Behandlung der Planung im Arbeitskreis Radverkehr und im Jugendgemeinderat stattgefunden.

Amtsleitung

Gesehen  
Bürgermeisteramt  
- Dezernat IV -

gez.: Christiane Ehrhardt

gez.: Wilfried Hajek